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Summary
Quarry Vršany - Šverma is the only prospective coal quarry in the North Bohemian 
brown coal basin primarily because it is not territorially restricted by legislative ecological 
limits. This circumstance also means that the quarry can be operated up to about 2052.
The area is divided in the direction of South to North by a pillar of linear textures 
(hořanský energy corridor) into two distinctive parts in both the mining process and in 
terms of legislation.
For mining quarry Vršany - Šverma to the set boundaries up to hořanský corridor, 
mining activity is permitted by the state administration (OBU Most) in accordance to 
POPD of quarry Vršany - Šverma, the advance to the energy corridor.
For further mining of quarry Vršany in the pillar of hořanský corridor a new early 
development plan must be processed, as well as a preparation plan and an extraction plan, 
including a study of the environmental impact of the construction. Strict environmental 
limits for noise and dust and keeping  protection zones of pipelines primarily towards the 
city Most, to which the quarry will come closer in the future, means, that the deployment 
of excavators is being considered for excavating dump slatinice. This also blocks the 
supply of coal. The prospective mining of the excavator will prepare the area for the 
relocation of existing utility networks of hořanský corridor and subsequent smooth entry of 
excavator KU 800 into the area.
Keywords: Quarry Vršany, hořanský corridor, excavator
Anotace
Lom Vršany – Šverma je jediným perspektivním uhelným lomem v severočeské 
hnědouhelné pánvi především z důvodu, že není územně omezen legislativními 
ekologickými limity. Tato okolnost mimo jiné znamená, že lom lze provozovat až cca     
do roku 2052. 
Území je ve směru J – S rozděleno pilířem liniových staveb (hořanský energetický 
koridor) na dvě charakteristické části jak z hlediska báňského zpracování, tak z hlediska  
legislativy.
Pro těžbu lomu Vršany – Šverma do stanovené hranice k hořanskému koridoru je 
povolena státní správou (OBÚ Most) hornická činnost podle POPD lomu Vršany – Šverma 
postup k energetickému koridoru.
Na další těžbu lomu Vršany v pilíři hořanského koridoru musí být zpracován nový 
Plán otvírky, přípravy a dobývání včetně studie vlivu stavby na životní prostředí. Přísné 
ekologické limity na hlučnost a prašnost a dodržení ochranných pásem energetických sítí 
především vůči městu Most, ke kterému se lom svým budoucím postupem přiblíží. Po 
odtěžení části slatinické výsypky, která blokuje zásoby uhlí, je uvažováno s nasazením 
těžební technologií, která svou budoucí těžbou připraví území pro přeložky inženýrských 
sítí stávajícího hořanského koridoru a následný bezproblémový vstup rýpadla KU 800 do 
tohoto prostoru.
Klíčová slova: lom Vršany, hořanský koridor, rýpadlo
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1 ÚVOD
Vršanská uhelná a.s. vznikla v roce 2008 rozdělením stávající uhelné společnosti 
Mostecká uhelná a.s. na tři subjekty - Vršanská uhelná a.s., Litvínovská uhelná a.s. a Czech 
Coal Services a.s. Všechny tři společnosti jsou součástí skupiny Czech Coal a.s.
Společnost Mostecká uhelná a.s. vznikla v roce 1993 sloučením bývalých státních 
podniků Doly a úpravny Komořany, Doly Ležáky Most a Doly Hlubina Litvínov. Po 
následných rozsáhlých reorganizacích, kdy se kladl důraz na produktivitu práce, došlo        
k ukončení provozů na lomech, na kterých vzhledem k ekonomickým nákladům přestala 
být výroba uhlí efektivní (lom Most – Kopisty), případně kde došlo k přirozenému 
ukončení těžby vytěžením uhelných zásob (lom Obránců míru). Útlum se nevyhnul ani 
hlubinným dolům a úpravárenskému komplexu. Provoz na dole Kohinoor a na Úpravně 
uhlí Herkules byl ukončen a v současné době se zde provádějí sanační a rekultivační práce. 
Reorganizace se dotkla i stávajících lomů : Československá armáda, Jan Šverma a Vršany a 
jediného hlubinného dolu Centrum.  
Obrázek č. 1 Lom Vršany
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Zájmovou oblastí společnosti Litvínovská uhelná a.s. a dolu Centrum je oblast 
komořanská a společnosti Vršanská uhelná a.s. pak oblast slatinicko - bylanská.
Komořanskou oblastí je nazývána oblast na úpatí Krušných hor mezi městskou 
aglomerací Chomutov – Jirkov a Most. Jedná se o oblast s nejkvalitnějšími zásobami uhlí, 
kde samotná těžba probíhá již od 1. poloviny 20. století. Na těžbu navazovala průmyslová 
zóna, jejíž počátek intenzivního rozvoje spadá do období 2. světové války. V té době se 
rozvíjela především těžba uhlí jako surovina pro chemický kombinát v Záluží a v dalších 
létech jako palivo pro nově postavené elektrárny v Komořanech a Ervěnicích. Pro 
zásobování uhlím prakticky celé České republiky byly vystavěny i dva úpravárenské 
provozy, a to Úpravna uhlí  Komořany a Úpravna uhlí Herkules.
Postup lomů a těžba uhlí až k výchozům sloje na úpatí Krušných hor znamenalo 
postup do větších hloubek, a tím i změnu technologie, tj. nahrazení kolejové dopravy 
dopravou pásovou v druhé polovině sedmdesátých let. V současné době je na území 
komořanské oblasti v provozu lom Československé armády a důl Centrum. Další rozvoj 
těžby uhlí je značně omezen územními limity, které prakticky zastavily postup lomu ČSA. 
Pokud nebudou územní limity přehodnoceny, ukončí se těžba uhlí na lomu ČSA cca v roce 
2020.
Hranici mezi oblastí komořanskou a slatinicko-bylanskou oblastí tvoří vybudovaný 
ervěnický koridor, což je výsypkové těleso, na kterém byly provedeny přeložky železniční 
tratě Chomutov – Most – Praha, řeky Bíliny a silnice  Chomutov – Most. 
Perspektivnější oblastí z pohledu těžby uhlí po roce 2020 se jeví oblast slatinicko-
bylanská se stávajícím lomem Vršany - Šverma.
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CÍLE DIPLOMOVÉ PRÁCE
Cílem diplomové práce je navrhnout optimální způsob těžby 1. skrývkového řezu, 
způsob přepravy vytěžených zemin a jejich založení do vnitřní výsypky. Součástí práce 
bude i ekonomická rozvaha navrženého způsobu odtěžení 1. skrývkového řezu v prostoru 
výsypky Slatinice, budoucího postupu lomu Vršany.
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2 SOUČASNÝ STAV SKRÝVKOVÝCH A DOBÝVACÍCH 
PRACÍ NA ŘEZECH LOMU VRŠANY S UVEDENÍM 
GEOGRAFICKÝCH A GEOLOGICKÝCH POMĚRŮ A       
S HODNOCENÍM EXISTUJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
2.1 Slatinicko - bylanská oblast
Slatinicko-bylanská oblast se nachází v jihozápadní části bývalého okresu Most       
a k ní přilehlé části bývalých okresů Chomutov a Louny v severočeském regionu.
Z východní strany sousedí oblast s intravilánem města Mostu. Ze severu až 
severozápadu je oblast omezena slatinickou výsypkou a navazujícím zalesněným vrchem 
Rýzl. Ze severozápadu až západu oblast ohraničuje ervěnický koridor. Jižní demarkaci tvoří 
silnice Chomutov – Praha. 
Z hlediska báňsko-technického je oblast omezena ze severozápadu a západu 
konečnými svahy a výsypkami bývalého lomu Jan Šverma, ze severu až severovýchodu 
jezersko-ryzelským hřbetem. Od severovýchodu k východu je demarkace oblasti dána 
výchozem uhelné sloje stejně jako z jihu, kde navazuje oblast na neproduktivní území 
žatecké delty. 
Terén vytváří rozsáhlou plošinu na horizontech 290 až 310 m n.m. Směrem k Mostu 
postupně sklesává do údolí říčky Srpiny až na horizont 232 m n.m. Z jihozápadu je oblast 
ukončena hlubokým údolím říčky Chomutovky na horizontu 260 až 250 m n.m. Osu oblasti 
tvoří silnice Most – Plzeň.
Z hlediska průmyslového využití se činnost soustřeďuje především v severozápadní 
až severovýchodní části oblasti, kde jsou těženy zásoby hnědého uhlí z lomu Vršany -
Šverma. V první polovině osmdesátých let byla vytěžena separátní pánvička Třískolupy 
poblíž elektrárny Počerady a zbytková jáma nyní slouží jako úložiště elektrárenského 
popílku. V roce 1986 byl ukončen provoz lokality Slatinice, kde těžba uhlí lomovým 
provozem probíhala od roku 1958 a navazovala na otvírky malých lomů Hrabák a Čepirohy 
ve výchozových partiích uhelné sloje. Západní i severní hranicí lomu se stala hranice 
dobývacího prostoru Slatinice. Zbytková jáma lomu Slatinice byla následně využívána pro 
ukládání skrývkových zemin z lomu Vršany až do roku 1999, kdy byl provoz na této 
výsypce ukončen.
Územní a ekologické omezení dané usnesením vlády ČR č. 444/91 byla důvodem  
ke zrušení dobývacího prostoru Havraň, kde měl být otevřen lom Bylany. Nebude 
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provedena ani otvírka dolového pole Šverma – západ a ani otvírka malé separátní pánvičky 
Polerady, situované severně od obcí Líšnice a Polerady.
2.2 Historie lomu Vršany – Šverma
Historie těžby uhlí ve slatinicko-bylanské oblasti začíná v roce 1860, kdy byl 
založen důl Robert. Vlastní těžba uhlí hlubinným způsobem začala až v roce 1864, kdy byla 
vyhloubena a uvedena do provozu první jáma. Hlubinná těžba uhlí na dole Robert byla 
ukončena v březnu roku 1942 a těžba se začala vykonávat povrchovým způsobem. Těžba 
skrývky a uhlí byla zajišťována lopatovými a korečkovými rýpadly na parní pohon. První 
rýpadlo na elektrický pohon se objevilo v roce 1948, to už byl lom přejmenován na 
současný název – Jan Šverma. V sedmdesátých letech 20. století došlo k modernizaci 
celého závodu, znamenající zvýšení výkonnosti celého lomu. Do provozu byly uvedeny 
rýpadla typu KU 300 a nové elektrické lokomotivy 26EM1 s rozchodem kolejí 1435 mm. 
Od poloviny 90. let začíná z ekonomických důvodů postupný útlum lomu, na jehož konci je 
v současné době provoz pouze jednoho rýpadla KU 300 na těžbu uhlí. Předpoklad úplného 
ukončení těžby uhlí je rok 2012. 
Veškerou těžební činnost slatinicko-bylanské oblasti převzal lom Vršany.
Začátkem 80. let minulého století byl z dobývacího prostoru Holešice (dobývací 
prostor pro lom Jan Šverma) vymezen dobývací prostor Vršany pro otvírku a rozvoj lomu 
Vršany, který vznikl jako těžební lokalita pro zásobování palivem nově vybudované uhelné 
elektrárny Počerady.
Otvírka lomu začala v roce 1981. Jak se jednotlivá rýpadla zahlubovala                   
a lom postupoval severním směrem ke Krušným horám, zvyšovala se těžba uhlí. 
Samotná těžba se uskutečňovala, na tehdejší dobu, nejmodernější technologií. 
Skrývku odtěžovala 2 kolesová rýpadla KU 800 technologických celků řady TC2. Součástí 
technologických celků řady TC2 byla přeprava zeminy pomocí dálkové pásové dopravy 
šíře 1800 mm a zakládání zemin pomocí dvou zakladačů ZP 6600. Uhelná sloj byla těžena 
třemi kolesovými rýpadly KU 300 S. Uhlí bylo pomocí dálkové pásové dopravy šíře 1200 
mm přepravováno do zásobníků, ze kterých se plnily vlakové soupravy, které zásobovaly 
uhlím Počeradskou elektrárnu. 
Situace, kdy lom Jan Šverma postupoval směrem k jihovýchodu a lom Vršany  
k severu, dospěla k linii styku obou lomů, kterým byla hranice dobývacího prostoru Vršany. 
Stanovenou linii dosáhl lom Jan Šverma těžbou v roce 1993. Ze strany lomu Vršany bylo 
linie dosahováno prakticky od počátku těžby vytvářením konečných západních svahů. První 
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propojení lokalit Vršany a Šverma na dané linii je datováno do roku 1995. V následujících 
letech pokračovalo propojování obou lomů dalšími skrývkovými řezy.
V roce 1997 bylo vedením společnosti rozhodnuto pokračovat v postupu rýpadel 
lomu Vršany do dobývacího prostoru lomu Jan Šverma. Propojování obou lomů následně 
pokračovalo i administrativně a v roce 2000 vznikl společný závod pro oba lomy a těžební 
prostor byl přejmenován na lom Vršany – Šverma. Po roce 2000 se situace na obou 
lokalitách lomu Vršany – Šverma zásadně změnila. Útlum lokality lomu Jan Šverma 
znamenal ukončení těžby všech rýpadel až na jediný stroj typu KU 300S pro těžbu uhlí 
z tzv. otočného bodu. Naopak na lokalitě Vršany se těžba plně rozšířila do dobývacího 
prostoru Holešice, tedy do území lomu Jan Šverma. 
V provozu na lokalitě Vršany jsou 2 rýpadla KU 800, která těží skrývku na 1. a      
2. skrývkovém řezu v součinnosti s pásovou dopravou. Tok materiálu směřuje                 
z 1. skrývkového řezu na vnitřní výsypku Vršany, kde zeminu zakládá zakladač ZP 6600,   
a z 2. skrývkového řezu na vnitřní výsypku Šverma, kde zeminu zakládá další zakladač ZP 
6600. Uhlí je těženo dvěma kolesovými rýpadly KU 300 S. Jejich postup do těžebního pole 
Holešice bude naplněn v závěru roku 2010, kdy se propojí poslední uhelný řez s posledním 
opuštěným řezem bývalého lomu Jan Šverma a bude následovat postup lomu Vršany pouze 
severním směrem ke Krušným horám.
2.2.1 Vyčlenění působnosti lokalit Vršany a Šverma v rámci lomu
Starší lokalitou stávajícího lomu Vršany - Šverma je lokalita Šverma. Po historii, 
která je uvedena v předcházející kapitole, lze konstatovat, že až do začátku 90. let minulého 
století patřil lom Jan Šverma k největším lomům regionu. Jako jediná lokalita v severočeské 
hnědouhelné pánvi zůstala věrná kolejové přepravě uhlí i skrývky. Mělo to několik důvodů, 
ale ty nejhlavnější byly přepravní vzdálenosti z lomu do úpravny uhlí Komořany, nebo na 
vnější výsypku Velebudice. Normální rozchod kolejí - 1435 mm - umožnil nasazení daleko 
výkonnějších lokomotiv a větších vozů, které dokázaly pokrýt potřebu vyšších výkonů 
v těžbě uhlí pro nově rekonstruované tepelné elektrárny.
Lom se rozvíjel jižním směrem, kdy pomyslnou dělicí čáru tvoří stávající ervěnický 
koridor mezi městy Most a Chomutov. 
Dnes již lom pomalu ukončuje svou dlouholetou historii. V provozu zůstává pouze 
1 rýpadlo KU 300 S  pro těžbu uhlí v severovýchodní části lomu, kde se vyskytuje 
nejkvalitnější uhlí a kolejové propojení do Úpravny uhlí Komořany je nejkratší. Na vnitřní 
výsypce zůstávají v provozu ještě 2 kolejové zakladače typu ZD 2100 a ZD 1800 na 
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zakládání skrývky z předpolí lokality Vršany a pro ukládání upraveného popílku –
granulátů ze spalovacího procesu elektráren.
Mladší lokalitou je lom Vršany. Lom Vršany vznikl jako těžební lokalita pro 
zásobování palivem uhelné elektrárny Počerady. V roce 1977 byly zahájeny přípravné 
práce pro otvírku a exploataci jihovýchodní části DP Holešice samostatným lomem a v roce 
1981 začala samotná těžba uhlí. Vzhledem k požadované výhřevnosti elektrárny (cca 11,5 
MJ.kg-1) byla otvírka nového lomu navržena a realizována v místech výchozu uhelné sloje 
mezi obcemi M. Březno a Vršany. Postup lomu byl vyprojektován severním směrem.
Obrázek č. 2 Slatinická výsypka
V DP Vršany se jednotný vývoj sloje člení do třech menších slojí, což mělo vliv na 
nasazení dobývací a zakládací technologie. Hlavní zajímavostí lomu je možnost 
rozdělování skrývky a uhlí pomocí tzv. výsuvových hlav na výsypkové odtahy buď vnitřní 
výsypky Vršany, nebo na uhelné linky a možnost sesypů ze všech těžených řezů. Přeprava 
zemin a uhlí od rýpadel KU 800 se uskutečňuje pomocí pásové dopravy š. 1800 mm           
a od rýpadel KU 300S pásové dopravy š. 1200 mm. Uhlí je směrováno pomocí pásových 
linek š. 1200 mm do zásobníku v prostoru povrchového závodu Hrabák. Ze zásobníku jsou 
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plněny vlakové soupravy, které zásobují uhlím elektrárnu Počerady, případně Úpravnu uhlí 
Komořany.
Důležitou součástí povrchové těžby je i výsypkové hospodářství a rozmístění 
vnějších výsypek v okolí lomu Vršany – Šverma. V minulosti, zvlášť při intenzivní těžbě 
lomu Jan Šverma, byly zakládány skrývkové hmoty na vnějších výsypkách ve Velebudicích
poblíž Mostu a Růžodolu u Litvínova. Z lomu Vršany byla skrývka zakládána na výsypce 
Slatinice bývalého lomu Slatinice a na výsypce Březno mezi obcemi Malé Březno               
a Strupčice. V průběhu posledního desetiletí 20. století došlo k ukončení provozu na 
vnějších výsypkách. Skrývkové zeminy z postupujícího lomu Vršany – Šverma jsou již 
zakládány pouze do vnitřních prostor lomu a to na výsypky Vršany a Šverma.
2.3 Geologická charakteristika slatinicko-bylanské zájmové oblasti
Ložisko uhlí v lomu Vršany – Šverma představuje svojí polohou na jižním okraji 
severočeské hnědouhelné pánve jednu z geologicky nejsložitějších pánevních lokalit.               
Hlavní příčinou složitého vývoje je proměnlivost terciérní pánevní sedimentace na 
poměrně malé ploše.
V lokalitě se od jihu k severu výrazně projevují tato faciální prostředí:
 sedimentace žateckého deltového tělesa
 jezerně deltová sedimentace přechodu deltového tělesa do jezerního vývoje
 jezerní sedimentace.
Facie žateckého deltového tělesa je charakteristická rozštěpením slojových vrstev 
do slojových lávek a uhelných poloh oddělených písčitojílovitými meziložními vrstvami     
a četnými vložkami, pásky a laminami uhlí nebo uhelnatých jílů, popřípadě jílů s uhelnou 
příměsí.
Facie jezerně deltovitá je charakterizována výraznými proplástky mezi slojovými 
lávkami s pozvolnými přechody jílů do uhelných jílů a uhlí v horizontálním směru, ale        
i vertikálně, uvnitř slojových lávek, pravidelnými tenkými laminami světlých 
jemnozrnných písků v jílech.
Faciální přechody do facie deltového tělesa i do facie jezerní jsou pozvolné, neostré  
jak v horizontálním tak i ve vertikálním směru.
Facie jezerní se vyznačuje naprostou převahou pelitické sedimentace
v monotónním vývoji tzv. jezerní mikrofacie. Sedimentuje v prostoru volného jezera po 
skončení uhlotvorného stádia hlavní uhelné sloje v jednotném vývoji.
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V průběhu vývoje sedimentačního prostoru, který je nutno chápat jako dynamický 
proces v čase a prostoru, docházelo ke stěhování faciálních prostředí a jejich postupného 
překrývání ve vertikálním směru i v ploše.
Krystalinikum
Hlubší podloží terciéru na ložisku je tvořeno metamorfovanými horninami 
krystalinika reprezentovaného převážně muskovitickými až biotiticko – muskovitickými 
pararulami až svory. Popisy navrtaných hornin krystalinika jsou všeobecné. Většinou jsou 
pararuly popisovány jako pevné, dvojslídné, vrstevnaté s výraznou texturou [2]. Povrch 
krystalinika zapadá ve směru k jihu a jihovýchodu.
Svrchní křída
Průměrná mocnost svrchní křídy je cca 50 m. Jedná se vesměs o vápnité slínovce až 
prachovité slínovce středního turonu, naspodu s glaukonitickými pískovci a slepenci. 
Denudační zbytky svrchního turonu jsou tvořeny šedými vápnitými jílovci až jílovitými 
vápenci a slínovci. Mocnost křídových sedimentů klesá od jihovýchodu k severozápadu. 
Svrchní část křídových vrstev je denudována a největší plošné rozšíření křídy v  DP Vršany 
je reprezentováno sedimenty středního turonu.
Vulkanogenní komplex
Neovulkanity se výrazně podílejí na morfologii pánevního dna i na složení 
sedimentů. V okolí ložiska jsou na východě a severovýchodě výrazné fonolitové elevace 
Širokého        a Ryzelského vrchu a Hněvína a v severní části DP Holešice v prostoru 
bývalé obce Hořany částečně překrytá čedičová elevace.
Podložní souvrství
Denudační reliéf, omlazený vulkanickou aktivitou a částečně překrytý 
vulkanoklastiky, se stal prostorem, ve kterém se ukládaly splachy z elevací krystalinika, 
křídy a neovulkanitů do bezodtokových depresí, které kopírovaly členitý terén svými břehy. 
Jejich vzájemná komunikace byla pouze lokální. Vzhledem k mocnosti a skladbě 
podložních vrstev se předpokládá, že rozšíření jejich sedimentace v ploše bylo postupné,   
od centra k okrajům pánve. Morfologická členitost pánve pak byla příčinou nerovnoměrné 
sedimentace v ploše, značné lokální proměnlivosti podložních vrstev podle povahy hornin 
tvořících okolní elevace, z nichž některé byly zřejmě souší po celou dobu sedimentace 
podložních vrstev. Sedimenty podložních vrstev se vyznačují značnou pestrostí barevnou   
i litologickou. Souhrnně bývají v popisech vrtných profilů označovány jako tufitické 
jílovce. Podle výrazné příměsi sideritu bývají popisovány také jako sideritické jílovce. 
Bývají velmi často kaolinické, světle šedé, bělavé až bílé, místy s namodralým odstínem     
a s příměsí křemene [2]. Svrchní hranice podložních vrstev není zcela jednoznačná. 
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Přechody do spodních písčitojílovitých vrstev jsou vesměs neostré a pozvolné.                   
V podložních vrstvách se kromě typických výskytů sideritů nacházejí drobné úlomky 
prouhelněných zbytků rostlin, nejčastěji kořínků. 
Svrchní písčitojílovité souvrství
Svrchní písčitojílovité souvrství představuje nejmladší dochované vrstvy 
severočeského neogénu. Je charakterizováno jako typické sedimenty jezera, v jihozápadní 
části však mají charakter jezerně deltovité facie, tzn. jíly a jílovce s laminami světle šedých 
jemnozrnných písků. O náhlém ukončení uhelné sedimentace svědčí jejich většinou ostré 
rozhraní ve stropu 1. (svrchní) slojové lávky.
Ve svrchní části (pod kvartérem) bývají svrchní písčitojílovité vrstvy zvětralé         
a zbarvené hydroxidy železa do žluté, rezavě hnědé až rezavé barvy. Tento horizont, který 
je ze stabilitního hlediska důležitý pro lomovou těžbu, dosahuje mocnosti cca 20 m. Jak      
v těchto vrstvách tak i v meziloží mezi jednotlivými slojemi se místy vyskytují pevné 
polohy tvořené karbonáty.
Kvartér
Sedimenty kvartéru jsou zastoupeny především eolitickými sedimenty, tj. 
sprašovými hlínami a sprašemi, které dosahují maximální mocnosti až 9 m. Jedná se           
o terasové (plošinné) spraše a sprašové hlíny žlutohnědé barvy. V severní části území se 
jedná o zbytek holešické terasy mezi Holešicemi a Hořany, reprezentované písčitými 
štěrky, místy až hrubozrnnými písky s valouny ruly a křemene vesměs silně zahliněné. 
Nejsvrchnější vrstvou je kulturní ornice o mocnosti cca 0,5 m.
Tektonika a bezeslojové pásmo
Ložisko není tektonicky porušené. V popisu uhelných vrstev ložiska má důležité 
místo bezeslojová struktura ve východní části území. Slojové lávky jsou v tomto prostoru 
nahrazeny jílovitopísčitou sedimentací s výskytem uhelných jílů a zuhelnatělé rostlinné 
drtě. Vznik této struktury lze vysvětlit existencí přítoku v této části území (vedlejšího 
ramena delty), který v průběhu, ale spíše v závěru sedimentace 2. a 3. sloje procházel 
uhlotvorným močálem a zabránil, respektive rozrušoval, sedimentaci organické hmoty.
Pro geologickou strukturu s anomálním vývojem uhelné sedimentace je 
v předmětném území zaveden a běžně používán termín „syngenetický výmol“. Výmol se 
objevuje v místě bývalého lomu Slatinice, pokračuje severozápadním směrem přes 
energetický koridor k severní hranici DP Vršany a pokračuje v DP Holešice, kde dochází 
k vyznění struktury. Šíře výmolu je 180 – 350 m v oblasti energetického koridoru. 
V severnější části výmolu dosahuje šíře 100 – 150 m. V nejširší části je zcela redukovaná 
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střední uhelná sloj a z větší části i spodní uhelná sloj. V severní části dochází k zmenšování 
projevů redukce a spodní sloj již není redukována vůbec.
2.3.1 Popis ložiskových těles
1. uhelná sloj je z hlediska vertikálního členění slojových vrstev nejvýše uloženou 
uhelnou sedimentací na ložisku. Představuje nejčlenitější uhelný vývoj s největší 
proměnlivostí mocnosti i kvality. Báze sloje je neostrá, tvořená pozvolným přechodem       
z jílovců, písčitých jílovců, přes jílovce s uhelnou příměsí a jílovce uhelnaté. Svrchní část 
sloje je tvořena uhlím detritickým až xyliticko-detritickým, ve střední a severní části území 
až detriticko-xylitickým. Strop sloje je většinou reprezentován ostrým přechodem do 
svrchních jílovců a písčitých jílovců. Průměrná mocnost této sloje je cca 3 m. Významným 
strukturním znakem této sloje i meziložních poloh jsou značné úklony.
2. uhelná sloj představuje na ložisku největší část zásob. V území je tato sloj 
výrazně oddělena od 3. sloje spodními meziložními vrstvami tvořenými písčitojílovitými    
s častou variabilní příměsí zuhelnatělé rostlinné drtě, místy až uhelnatými jíly s uhelnými 
polohami. Báze sloje je neostrá a tvoří ji pozvolný přechod ze spodních meziložních jílů a 
písků přes vysokopopelnaté uhelné typy až k uhlí. Také vnitřní stavba této sloje je 
vertikálně i horizontálně značně proměnlivá. V přechodové části, která je vymezitelná v 
směru severozápadním až severoseverozápadním a jihovýchodním až jihojihovýchodním a 
tvoří přibližně třetinu území, dochází ke sblížení 2. a 3. sloje, přičemž spodní meziložní jíly 
a písky jsou redukovány na mocnost 0,2 – 1,0 m. Strop 2. sloje je relativně ostře vymezen 
stykem s písčitojílovitými sedimenty svrchních meziložních vrstev. Celková mocnost i 
kvalitativní parametry této uhelné sloje jsou značně proměnlivé, přičemž bilanční mocnost 
dosahuje v průměru 15 m.
3. uhelná sloj na rozdíl od lokálního charakteru vývoje 4. sloje představuje 
progresivní rozvoj uhelné sedimentace. Báze sloje je většinou neostrá, dospodu                    
s pozvolným přechodem přes jílovec uhelnatý a jílovec s uhelnou příměsí do spodních 
písčitých jílů nebo podložních jílů, v severozápadní části nasedá přímo na sedimenty křídy, 
respektive na přeplavené sedimenty křídového původu. Strop sloje je naopak většinou ostře 
vymezen, nejvýše s polohou uhlí jílovitého až jílovce uhelnatého. Rozhraní bývá ve 
spodních meziložních jílech a píscích často lemováno několikacentimetrovou, ale místně až 
3 m mocnou polohou písčitých jílovců až písků s uhelnou příměsí nebo zuhelnatělými 
úlomky rostlinných těl. Třetí uhelná sloj je vyvinuta v celé ploše území v průměrné 
mocnosti cca 12,5 m a je charakteristická svým stabilním vývojem a představuje nejvíce 
kvalitní uhelné zásoby.     
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4. uhelná sloj reprezentuje nejstarší uhelnou sedimentaci a vyskytuje se především 
ve východní části ložiska. Čtvrtá sloj má lokální charakter a nikde nevychází na povrch. 
Průměrná mocnost této sloje je cca 6 m a představuje nejméně kvalitní uhelné zásoby.   
2.3.2 Hydrogeologická charakteristika zájmové oblasti
Podložní písky
Na ložisku v DP Holešice a DP Vršany jsou významným hydrogeologickým 
kolektorem podložní písky hydraulické spojitosti. Svrchní meziložní písky jsou převážně 
jemnozrnné a bez předchozího technického odvodnění mají kuřavkový charakter. Nadložní 
souvrství je tvořeno komplexem jílů. Jílovitá sedimentace převládá nad písčitou, takže jako 
celek má charakter hydrogeologického izolátoru. Faciální pestrost svrchních meziložních 
sedimentů je však předpokladem pro skutečnost, že zvodnění není souvislé a výskyt 
lokálních izolovaných zvodní s artéskou hladinou na vyšší úrovni je možný. Hydrostatický 
tlak na bázi písků se v současné době pohybuje kolem hodnot 0,2 až 0,3 MPa, podle 
nadmořské výšky báze písků. Směrem do předpolí se s klesající bází písků hodnoty 
hydrostatického tlaku na jeho bázi ještě zvyšují.
Kolektor svrchních meziložních písků
Mezi hlavní a svrchní uhelnou slojí se vyskytujé plošně rozsáhlý a mocný komplex 
nepravidelných písčitých poloh, oddělených polohami více či méně písčitých jílů a jílovců. 
Komplex tvoří významný hydrogeologický kolektor, ve kterém se projevují náhlé změny 
mocnosti a propustnosti ve vertikálním i horizontálním směru. Tento složitý systém dílčích 
kolektorů, poloizolátorů a izolátorů s různým stupněm hydraulické spojitosti vznikl činností 
mohutného třetihorního toku a jeho deltovitým vyústěním do pánevní oblasti. 
Mocnost svrchních meziložních písků je velmi proměnlivá a pohybuje se od 
několika desítek centimetrů až do maximálních mocností dosahujících hodnot kolem 50 
metrů. Ke zmocnění či naopak redukci až vyklínění dochází často a velmi náhle.
Meziložní písky jsou převážně jemnozrnné s kolísajícím obsahem jílovité složky, 
ale vyskytují se i polohy středně až hrubě zrnitých vytříděných písků. Bez předchozího 
odvodnění mají tyto písky většinou kuřavkový charakter, což znamená, že při otevření 
čočky nebo polohy zvodněných písků dochází k jejich živelnému výtoku na pláň 
skrývkového řezu. Tento jev bývá provázen tvorbou kaverny a následným lokálním 
sesuvem.
V předpolí lomu Vršany - Šverma tvoří komplex písčitých vrstev svrchního 
meziloží dvě deprese – západní a východní, které jsou od sebe v jižní části odděleny 
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sedimenty jílovitého charakteru s minimální propustností. V severní části jsou vzájemně 
propojeny.
Západní deprese je rozsáhlejší a hlubší. Písčité polohy místy nasedají na hlavu        
2. uhelné sloje. Nejnižší kóty báze písčitých poloh se pohybují v hodnotách 196 – 200 m 
n.m. Mocnost kolektoru v západní depresi kolísá, dosahuje  hodnot přesahujících 50 metrů.
Ve východní depresi, která není tak rozsáhlá, dosahuje báze písčitých poloh 
průměrné úrovně 210 – 230 m n.m. Ani mocnosti zde nejsou tak velké. Na větší části 
deprese dosahují 10 metrů, do 20 metrů jen na omezených plochách. 
V postupu budoucího lomu Vršany postupně západní i jižní deprese zaniká a lom 
Vršany bude východní depresi překonávat pouze při postupu lomu přes syngenetický 
výmol.
Kolektor podložních písků
Podložní písky jsou rozsáhlým zvodnělým kolektorem pánve a jsou vyvinuty na celé 
ploše zájmového území, kromě severní části DP Holešice v těsné blízkosti 3. uhelné sloje. 
Tvoří jednotný hydraulický systém s dotační oblastí zejména na úpatí Krušných hor            
v prostoru Jirkov – Vysoká Pec (kde vychází k povrchu), napájený srážkovými vodami       
a vodami kvartérních sutí. V prostoru obce Strupčice dosahují mocnosti cca 40 m. Jsou  
středně až hrubě zrnité a dobře propustné s koeficienty filtrace k = 10-3 až 10-4 m.s-1, index 
průtočnosti dosahuje hodnoty Y = 4,2 až 6,4. 
Podložní písky jsou soustředěny do dvou význačných depresí (severní –
novosedelská, jižní – strupčická), oddělených navzájem hydrogeologickým rozvodím na 
podložním krystalinickém hřbetu na linii Vrskmaň – Pohlody. Báze sloje je zde na kótě 200 
m n. m. V severní depresi klesá báze sloje na kótu 150 m n. m. a v jižní depresi na kótu 170 
m n.m. Obě deprese byly odvodňovány pomocí odvodňovacích bariér. 
Pro postup lomu Vršany - Šverma je důležité pokračovat v odvodňování jižní 
deprese, když severní je již přesypána vnitřní výsypkou Šverma. Před zahájením 
odvodňování byly podložní písky prakticky bezodtokovou artézskou nádrží, kde napjatá 
hladina kolektoru dosahovala úrovně 230 – 235 m n.m. Tlak na bázi sloje dosahoval 0,2 –
0,8 MPa. Odvodňováním z tzv. jihozápadní bariéry se snížila dynamická hladina na 173 m 
n.m. S ukončením životnosti odvodňovacích vrtů JHZ bariéry bylo realizováno postupně 
pět nových hydrogeologických vrtů situovaných v činné části lomu cca 1 000 m od bývalé 
JHZ bariéry. Intenzivním čerpáním došlo ke snížení hladiny vody, projevující se hlavně při 
bezpečném dotěžování 3. uhelné sloje na podloží. Depresní kužel, vytvořený čerpacími 
vrty, je však mnohem strmější než depresní kužel vytvořený JHZ bariérou. Proto při 
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každém přerušení čerpání dochází k jeho rychlému vyrovnání a vzestupu hladiny vody na 
původní nesníženou úroveň.  
Hlava podložních písků je od paty uhelné sloje oddělena tzv. dělící vrstvou.             
Z analýzy výsledků vrtného průzkumu v oblasti výskytu podložních písků vyplývá, že se 
jedná o vrstvu velmi různorodého složení, jak z hlediska litologického, tak z hlediska 
různých mocností jednotlivých složek této vrstvy. Jde o jílovce s větším či menším podílem 
uhelné, písčité a prachovité příměsi. Místy se vyskytují vložky sideritu a pelosideritu. 
Vrtným průzkumem byla ověřena její mocnost, která není jednotná a kolísá od 0 – do cca 
6,0 m. 
Lom Vršany - Šverma se bude do roku 2013 dostávat do těsného kontaktu                
s kolektorem podložních písků. Bude proto nutné pokračovat v doplňování nového 
odvodňovacího centra v uhelném lomu o další vrty místo těch, které budou těžbou uhlí 
zlikvidovány. Po roce 2015 bude jižní deprese přesypána vnitřní výsypkou Vršany a tím 
bude ukončeno čerpání vod. Postupně dojde k vyrovnání a k ustálenému stavu hladiny 
spodních vod podložního kolektoru [5].
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3 VHODNÝ NÁVRH KONFIGURACE 1. SKRÝVKOVÉHO 
ŘEZU S NÁVRHEM RACIONÁLNÍHO ODTĚŽENÍ            
1. SKRÝVKOVÉHO ŘEZU VZHLEDEM K PŘELOŽKÁM 
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
3.1 Postup lomu Vršany do oblasti stávajících inženýrských sítí 
energetického koridoru
Hnědé uhlí bude mít v energetickém hospodářství České republiky i nadále 
strategický význam, který plyne z nezastupitelné pozice jediného domácího primárního 
energetického zdroje, a proto se bude i v budoucnu v energetickém mixu podílet na výrobě 
elektrické a tepelné energie. Přes rostoucí podíl využívání obnovitelných zdrojů energie 
jsou domácí zásoby hnědého uhlí rozhodujícím primárním energetickým zdrojem pro 
zajištění spolehlivosti a bezpečnosti zásobení elektrickou a tepelnou energií. Produkce uhlí 
z Vršanské uhelné a.s. je dodávána zejména do tzv. „velké“ energetiky. Finální výroba uhlí 
probíhá s maximální snahou o naplnění požadavků trhu, a to nejen v oblasti množství, ale    
i v oblasti kvality a dodržování platných environmentálních limitů.
Obrázek č. 3 Hořanský koridor - stožáry vysokého napětí
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Při těžbě hnědého uhlí je uplatňován přístup souladu dlouhodobých koncepčních 
záměrů uhelných lomů s územními rozvojovými záměry obcí s respektováním zásad 
ochrany a hospodárného využívání ložiska ve smyslu báňských předpisů. Součástí přípravy 
a realizace těžby na lomu Vršany je současně uskutečňování systematického přístupu          
k minimalizaci možných dopadů do oblasti zdraví lidí a životního prostředí. 
Vršanská uhelná a.s. realizuje hornickou činnost ve stanovených dobývacích 
prostorech Vršany, Holešice, Okořín s následným rozšířením do dobývacího prostoru 
Slatinice. Postup lomu Vršany plně respektuje linii tzv. územně ekologických limitů dle 
usnesení vlády č. 444/1991 z 31. 10. 1991.
Hornická činnost na lomu Vršany - Šverma probíhá v současné době na základě 
povolení hornické činnosti, které bylo vydáno Obvodním báňským úřadem v Mostě (OBÚ) 
dne 20. 2. 2002 pod zn. 399/02. Jedním z podkladů pro toto povolení bylo POPD lomu 
Vršany - Šverma „Postup k energetickému koridoru“, na které proběhl proces hodnocení 
vlivů na životní prostředí podle, v té době platném, zákona č. 244/1992 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů [5].
Plán otvírky, přípravy a dobývání (POPD) lomu Vršany od roku 2012 se vstupem 
do DP Slatinice je vypracováván pro další postup těžby především v území koridoru 
inženýrských sítí. Postup lomu lze rozdělit na dvě územní etapy [6].
V první etapě, tj. do roku 2032, pokračuje těžba lomu Vršany severním směrem       
s následným přechodem do DP Slatinice. Skrývkové řezy překročí stávající hranici 
povolení hornické činnosti v roce 2024 a uhelné řezy v roce 2029. Současně probíhá od 
roku 2012 odtěžování odlehčovacího a 1. řezu v prostoru slatinické výsypky rýpadlem      
K 800. Provozované inženýrské sítě v koridoru budou před vstupem báňské technologie 
v létech 2019 - 2021 přeloženy na novou trasu, částečně za hranou konečného stavu 
odlehčovacího skrývkového řezu, částečně na plošinu 1. skrývkového řezu. Pro zajištění 
prostoru přeložek inženýrských sítí v dostatečném časovém předstihu je však potřeba, aby 
báňská příprava území rýpadlem K 800 pro tuto fázi byla zahájena již v roce 2012. 
Druhou etapou postupu lomu Vršany, tj. po roce 2023, je dokončení těžby v území 
stávajícího hořanského koridoru inženýrských sítí a bývalé slatinické výsypky. Postup lomu 
je v této fázi především vějířovito-paralelní s postupným dotěžováním řezů do východních 
hranic i s částečným odtěžením stávající výsypky slatinice se zřetelem na optimální 
vytěžení uhelné sloje při propojování uhelných řezů do bývalého lomu Slatinice.
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Obrázek č. 4 Mapa těžby slatinické výsypky
3.1.1 Báňské postupy do koridoru inženýrských sítí
Dobývací strana - 1.skrývkový řez  
Po ukončení těžby 0. řezu směrem ke koridoru v roce 2012 dojde k nutné opravě 
rýpadla a k  jeho transportu na poslední etáž výsypky slatinice. V té době musí být 
vystavěna nová provozní kolej a obslužné hradlo na slatinické výsypce pro následný provoz 
těžebního stroje. Způsob těžby a časový harmonogram je detailně zpracován v další 
kapitole diplomové práce.
Přetěžení prostoru koridoru – 1a.skrývkový řez
Před postupem těžebních strojů bude prostor hořanského koridoru přetěžen             a 
zbaven cizích předmětů po přeložkách veškerých inženýrských sítí hořanského koridoru. 
Přetěžení se předpokládá pomocnou mechanizací, hydraulickými lopatovými rýpadly                 
v návaznosti na automobilovou dopravu. Objem těžebních prací bude 3,6 mil. m3 
skrývkových hmot. Tyto práce budou probíhat v eétech 2021 - 2024.
3.1.2 Hořanský energetický koridor
              V rámci přípravy těžby na slatinické výsypce je tento transport nejsložitější, a to    
z důvodu již zmíněného křížení inženýrských sítí ve vlastnictví cizích organizací. Pro 
uvedené bude nutno s vlastníky zahájit jednání o podmínkách umožnění transportu.            
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U všech linek VN lze předpokládat nutnost přerušení linek, neboť rýpadlo K 800B/54 svou 
výškou 32 m významně převyšuje výšku volného vedení. Dalším důležitým místem je 
přejezd všech produktovodů. U těchto sítí lze taktéž předpokládat zajištění ochranných 
opatření proti poškození produktovodů.
Obrázek č. 5 Hořanský koridor – energetické sítě
Níže uvedené dotčené sítě, včetně vlastníků, jež je nutno chránit při transportu 
v roce 2012, a které budou nutné i přeložit do nového místa v roce 2019 - 2021 :
- Silnice II/255 (Ústecký kraj)
- Inženýrské sítě energetického koridoru 
 zemní plyn - 2 x DN 500 (RWE)
 etylenovod - DN 250 + kabel (Unipetrol)
 frakce C4 - DN 150 (Unipetrol)
 ropovod - DN 500 + kabel (MERO ČR)
 PC2 - DN 300 + kabel (ČEPRO)
 produktovod - DN 300 (ČEPRO)
 etylbenzen - DN 150 (Kaučuk)
 PVN - 2 x DN 1200 + kabel (Povodí Ohře)
 DOK - optický kabel (UPC)
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- Venkovní vedení
 22 kV - Most – Bylany (ČEZ)
 dvojité vedení 110 kV - V1529 a V1530 (ČEZ)
 dvojité vedení 110 kV - V148 a V151 (ČEZ)
 35 kV - V309 a V4 (CCS)
3.2 Variantní nasazení báňské technologie na těžbu 1. skrývkového 
řezu
Rokem 2012 začíná druhá etapa rozvoje lomu Vršany - těžba v prostoru hořanského 
energetického koridoru. Budoucí 0. a 1. řez na slatinické výsypce je tvořen zeminami, které 
byly zakládány na výsypku postiženou rozsáhlým skluzem zemin. Snížená smyková 
pevnost celého výsypkového tělesa neumožňuje těžit 16 - 20 metrů vysoké řezy, aniž by 
docházelo k jejich destrukci. Lepivost těžených zemin také vyžaduje nasazení těžebních 
strojů se sníženou obvodovou rychlostí kolesa tak, aby se nezalepovaly korečky při těžbě. 
Vytěžením prostoru na slatinické výsypce jsem se zabýval ve své diplomové práci 
třemi způsoby odtěžení:
 nasazení rýpadla KU 300S v návaznosti na dálkovou pásovou dopravu
 nasazení rýpadla K 800B/54 v návaznosti na kolejovou dopravu 
 nasazení lopatových rýpadel v návaznosti na automobilovou dopravu.
3.3 Nasazení rýpadla KU 300S v návaznosti na dálkovou pásovou 
dopravu
Těžbu 1. řezu v oblasti slatinické výsypky se z pohledu stávajícího strojního 
vybavení lomu Vršany jeví jako logické řešit pomocí rýpadla KU 300 a dálkové pásové 
dopravy š. 1200 mm.  V době těžby 1. řezu, tj. od roku 2012, jsou totiž k dispozici na lomu 
Vršany čtyři rýpadla KU 300. 
Rýpadlo KU 300S je rýpadlo s bezkomorovým kolesem poháněným 
elektromotorem 400 kW. Kolesový výložník je dělený s teleskopickým výsuvem 8,5 m. 
Nakládací výložník z plnostěnných ocelových nosníků je zavěšen na kladkostroji 
uchyceném na vyvažovacím výložníku a druhý konec je otočně uložen na spodní stavbě 
rýpadla. Otočný svršek tvoří podkovovitý rám, jehož horní rameno je vyvažovacím 
výložníkem a spodní rameno je otočná deska. Spodní stavba skříňové konstrukce nese 
kabelový buben a je prostřednictvím kulových čepů uložena na housenicovém podvozku se 
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třemi housenicovými dvojčaty se samostatnými pohony, řiditelné housenicové dvojče je 
kloubově spojené se spodní stavbou prostřednictvím výsuvné podpěry vetknuté do spodní 
stavby. Hydraulický teleskop slouží k vyrovnávání horní stavby rýpadla při práci ve svahu 
[1].
Dvě rýpadla KU 800 těží na uhelných řezech stávajícího lomu Vršany – Šverma      
a dvě rýpadla, po ukončení těžby na lomu Šverma, budou k dispozici. Výhodou tohoto 
řešení by bylo i v oblasti údržby a oprav, kdy by se kapacita soustředila pouze na 
technologii rýpadel KU  300 a dálkovou pásovou dopravu š. 1200 mm. Tato technologie je 
provozována již řadu desetiletí v celém severočeském hnědouhelném revíru, a tudíž je         
i v dostupnosti náhradních dílů daleko variabilnější než technologie v součinnosti 
s kolejovou dopravou, která je provozována jen na lomu Šverma.
Jako jednou z hlavních nevýhod z pohledu báňského provozu je těžba výsypkových 
zemin rýpadlem KU 300. Již z dřívějších let se prokázala nevhodnost nasazení tohoto typu 
rýpadla do lepivých a rozbřídavých zemin. Rýpadlo bylo v 80. letech minulého století 
nasazeno v tzv. sprašových zeminách (podobných geomechanických vlastností jako zeminy 
budoucího 1.řezu na výsypce Slatinice) lomu na jejich separátní odtěžování pro rekultivační 
účely. Neustálé zalepování korečků, vybočování a následné závaly dopravních cest na 
rýpadle způsobují snížení průměrné dosahované výkonnosti až o 60% při neustálém 
nasazení pomocné mechanizace na čištění stroje. Po 4 měsících provozu rozhodlo vedení 
tehdejšího závodu o stažení rýpadla a těžba byla nahrazena jinou technologií těžby              
a dopravy.  V případě vyčlenění některého rýpadla typu KU 300 ze stávajících strojů 
situovaných na lomu Vršany – Šverma bude proto nutné provést úpravy stroje zejména 
v oblasti pohonu kolesa a výsypu zeminy z kolesa včetně rekonstrukce dopravních cest 
stroje. Pro přepravu zemin by bylo zapotřebí také zprovoznit 5 nových pásových 
dopravníků š. 1200 mm, které však nejsou na Vršanské uhelné a.s. k dispozici. Jejich
pořízení by se samozřejmě projevilo v investičních nákladech na zařazení tohoto způsobu 
těžby a dopravy zemin z 1. řezu lomu Vršany. V potaz je třeba brát i dobu provozu na         
1. řezu,  tj. cca 12 let, a z toho plynoucí využití technologie.
Vyčíslením nákladů na těžbu a dopravu zemin pomocí rýpadla KU 300 a DPD        
š. 1200 mm se budu zmiňovat  v další kapitole diplomové práce.
3.4 Nasazení rýpadla K 800B/54 v návaznosti na kolejovou dopravu
V rámci těžby 1. řezu hořanského energetického koridoru je uvažováno s variantou 
nasazení rýpadla K 800B/54 (+PVZ) v součinnosti s kolejovou dopravou v prostoru 
slatinické výsypky. Zakládání hmot bude zajištěno kolejovým zakladačem ZD 2100/73. 
Rýpadlo musí v předstihu svou těžbou připravit území pro přeložky inženýrských sítí 
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stávajícího hořanského koridoru a následný bezproblémový vstup rýpadla KU 800/92 do 
tohoto prostoru.
Obrázek č. 6 Rýpadlo K 800/54
Kolesové rýpadlo K 800 je dobývacím strojem řady TC1 s bezkomorovým kolesem 
poháněným elektromotorem 200 kW. Kolesový výložník příhradové konstrukce je zavěšen 
na jednom konci na zdvihových lanech a na druhém konci kloubově uložen na kočce 
posuvu s možností výsuvu 12 m. Vyvažovací výložník příhradové konstrukce slouží 
k pohybu kolesového výložníku. Nakládací výložník příhradové konstrukce je uložen 
otočně čepem na spodní stavbě rýpadla, druhý konec je zavěšen. Spodní stavba je 
podepřena ve třech bodech na housenicovém podvozku, který se skládá ze tří 
housenicových dvojčat (2 řiditelná, 1 pevné) [1].
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3.4.1 Harmonogram provozu rýpadla K800/54 před zahájením těžby 
1. řezu  
Ukončení těžby v prostoru stávajícího povolení hornické činnosti - Rýpadlo 
ukončí svou činnost v prostoru lomu Jan Šverma cca ve ¾ roku 2011, kdy dokončí svůj 
plánovaný program těžby 5. skrývkového řezu DJŠ v rámci platného POPD.
Transport rýpadla na montážní místo (MM) Vršany - Transport rýpadla povede 
po 5. řezu a vytvořeným sjezdem až na dno lomu Šverma. Následně přejede do lomu 
Vršany kolem vratné stanice PD 127. Po vyjetí ze dna lomu na pracovní plošinu 1. etáže 
vnitřní výsypky transportuje podél linek š. 1800 mm na montážní místo Vršany. Na tento 
transport je uvažována doba přibližně 2 měsíců. Celková délka transportní trasy je cca 6 
000 metrů. Transportní trasa je totožná i pro PVZ.
Generální oprava K 800/ 54 na Montážním místě Vršany - GO rýpadla               
a případně i PVZ bude probíhat na MM Vršany po dobu cca 6 měsíců v období 01 -
06/2012.
Transport rýpadla do oblasti slatinické výsypky z MM Vršany - Po provedení 
GO rýpadla (případně i PVZ) následuje transport z MM Vršany do místa zahájení těžby, jež 
se nalézá na okraji slatinické výsypky. Při transportu rýpadlo přejede pásovou linku PD 
181, státní silnici II/255 a obslužnou komunikaci VUAS. Dále transportuje přes uhelné 
linky š. 1200 mm směřující na nakládací zásobník v prostoru areálu Hrabák, podjíždí linky 
VN a opět přejíždí přes stávající inženýrské sítě hořanského koridoru. Jako poslední přejede 
kolejovou vlečku z ÚUK na nakládací zásobník Hrabák. 
Celková délka transportní trasy z MM Vršany přes energetický koridor na místo 
zahájení těžby ve slatinické výsypce je cca 2100 m. Lze očekávat, že pro potvrzení 
navržené trasy bude nutno realizovat, pro eliminaci nepředvídatelných okolností typu 
boření, vibrace aj., posouzení únosnosti zemin v celé délce trasy s možným návrhem 
ochranných opatření energetických sítí [6].
3.4.2 Těžba 1.řezu rýpadlem K800B/54
Báňská připravenost pro těžbu - Báňská připravenost pro započetí těžby rýpadla 
K800B/54 a PVZ 2500 v oblasti slatinické výsypky musí být zahájena v předstihu 
s ohledem na nutnost vybudování pevné i pohyblivé koleje o délce 4 400 m. Pro položení 
koleje je nutno provést hrubé terénní úpravy o minimálním objemu 155 tis. m3, jež zajistí 
výjezd i sjezd jak pro rýpadlo, tak i kolejovou dopravu ve sklonu do 30 ‰.
Předpokládaným termínem zahájení přípravných prací by byl únor roku 2012, výstavba 
koleje by byla realizována v 03 – 06/2012. 
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Těžba odlehčovacího řezu - Po zahájení těžby rýpadla K800/54 nejpozději             
v 09/2012 v úrovni koleje by byl jako první vybudován postupným rozšiřováním a jedním 
zahloubením závěrný tvar 0. řezu dle návrhu stabilitního posudku VÚHU. Celkový objem 
tohoto 0. řezu je přibližně 1 400 tis. m3 zemin. V tomto období nebudou splněny limity 
hluku v oblasti souvislé zástavby pro noční dobu, a proto se předpokládá těžba pouze                    
v denní době (6:00 – 22:00 hod). Při všech přestavbách bude respektován minimalní
poloměr oblouku kolejí 200 m a maximální spád koleje 30 ‰. Odlehčovací řez, který bude 
postupovat západním směrem, dosáhne ve střední části maximální výšky 14 m.
Odtěžení spraší - Pro umožnění další těžby slatinické výsypky je nutno odtěžit 
deponii spraší, která se nalézá na horizontu 285 m n. m. Jako prvotní je nutno vybudovat 
výjezd na uvedený horizont ve spádu 30 ‰.  K tomu bude využito dozeru, jenž přemístí    
75 tis. m3 zemin. Do tohoto výjezdu bude prostavěna pohyblivá kolej, která povede dále po 
horizontu 285 m n. m. a umožní odtěžit sprašové zeminy. Tato nově postavěná kolej 
dosáhne délky 1910 m. Celkový objem spraši k odtěžení je cca 1 000 tis. m3. Tyto hmoty 
budou účelně směrovány do předem vymezeného území na výsypce Šverma. 
Těžba 1. řezu - Těžba bude realizována zpočátku postupným zahlubováním vždy o 
5 m až na konečný plánovaný horizont 1. řezu. Tímto způsobem vytěží pás široký 100 m, 
který bude sloužit pro uložení přeložek energetických sítí hořanského koridoru 
inženýrských sítí. Při tvarování východního závěrného svahu mu bude k pomoci dozer pro 
přihrnování materiálu. Celkový objem přihrnování bude dosahovat objemu cca 800 tis. m3. 
Pro vytvoření 100 m širokého koridoru bude nutno vytěžit 7 050 tis. m3 výsypkových 
zemin, které budou založeny na vnitřní výsypce lomu Šverma.
Odtěžení zbývající části 1. řezu - Odtěžení zbývající části 1. řezu a části 2. řezu je 
vyvoláno potřebou eliminace jakékoliv činnosti ve 100 m pásmu vyhrazeného přeložkám 
inženýrských sítí. Vedle odtěžení dalšího záběru v objemu 1 200 tis. m3, bude dosaženo 
hloubkovým záběrem rýpadla v součinnosti se současným přihrnováním materiálu a 
tvarováním svrchní části závěrného tvaru 2. skrývkového řezu pomocí buldozeru. Pro 
zajištění rychlého postupu těžební fronty bude realizován pouze jeden hloubkový záběr, 
který zajistí to, že se při budoucí těžbě 2. řezu rýpadlem KU 800 v prostoru plošiny 1. 
skrývkového řezu nebudou pohybovat žádné těžební ani pomocné mechanizmy, jež by 
ohrožovaly již vybudované a provozované inženýrské sítě. K realizaci uvedeného záměru je 
potřeba vytěžit celkem 640 tis. m3 zeminy.
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Bilance hmot:
HTÚ pro výstavbu koleje    155 tis. m3
těžba 0. skrývkového řezu 1 400 tis. m3
(v tom svahování 0. řezu)    (120) tis. m3
těžba 1. skrývkového řezu - koridor  7 050 tis. m3
(v tom svahování 1. řezu)    (800) tis. m3
HTÚ pro výstavbu koleje     75 tis. m3
těžba spraší  1 000 tis. m3
rozšíření plošiny 100 m na 1 řezu  1 200 tis. m3
těžba 2. skrývkového řezu – hloubkový záběr   640 tis. m3
(v tom částečné svahování 2. řezu)     (80) tis. m3
dotěžení 1. skrývkového řezu 10 700 tis. m3
Celkem k vytěžení 22 220 tis. m3
Vyčíslení nákladů na těžbu a dopravu zemin pomocí rýpadla K 800, kolejové 
dopravy a kolejového zakladače bude předmětem další kapitoly diplomové práce.
Likvidace rýpadla a zakladače - Po splnění plánovaného programu budou rýpadlo  
i zakladač odstaveny mimo provoz na předem určená místa k zahájení likvidace. Současně 
budou rozebrány koleje, jež zajišťovaly odvoz vytěženého materiálu na vnitřní výsypku 
lomu Šverma.
Rekultivace lomu Vršany - Sanační a rekultivační práce jsou řešeny v souladu     
se zákonem č. 44/88 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) a vyhlášky 
ČBÚ č. 104/1988 Sb., o hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování              
hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem ve znění 
pozdějších předpisů. Celková koncepce základního využití území po vyuhlení uhelného 
ložiska s ukončením těžby v hořanském koridu zůstává v oblasti rekultivací v souladu 
s předchozími záměry a fázemi těžby, na které logicky a funkčně navazuje. Z pohledu 
krajinotvorby vytváří ucelený komplex s jednou zbytkovou jámou a prostorovým členěním 
jednotlivých druhů rekultivací,dodržuje zásady účelnosti a funkčnosti celého budoucího 
systému. 
Řešení navazuje na průběh již realizovaných rekultivací včetně rozpracovaných 
ploch od roku 2010 a zahrnuje řešení s vazbou na racionální využití uhelného ložiska 
včetně vytvoření konečných svahů zbytkové jámy, respektuje území pro nové uložení 
přeložek sítí hořanského koridoru na slatinické výsypce. 
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Plán sanačních a rekultivačních prací zájmového území rekultivace zahrnuje dvě 
propojené těžební lokality lom Šverma a lom Vršany. Do řešené lokality je zahrnuta 
společná zbytková jáma, vnitřní výsypka Šverma, vnitřní výsypka Vršany a výsypka 
slatinice. 
Pro lom Vršany se jeví jako nejvhodnější tzv. mokrá varianta, tj. zatopení zbytkové 
jámy. Před samotným zatápěním bude vybudována přitěžovací lavice na dně lomu při patě 
slatinické výsypky, bude provedeno převrstvení obnaženého dna lomu a upraven konečný 
sklon svahů včetně budoucí břehové linie.
Pro pokrytí obnaženého dna lomu budou využity zeminy ze spodních etáží vnitřní 
výsypky. Zbytková jáma lomu Vršany bude v převážné míře zasypána vnitřní výsypkou. 
Odkryté dno zůstává pouze v jihovýchodní části na ploše cca 1,1 km2 a v úzkém pruhu      
při východním svahu zbytkové jámy – 0,4 km2. Výška výsypky dosáhne v nejvyšších 
partiích až 100 m mocnosti. Výsypka překrývá v celém rozsahu západní a jižní svahy a na 
severu navazuje na starší již zkonsolidovanou vnitřní výsypku lomu Šverma.
Plocha povodí zbytkové jámy je cca 22,6 km2. K ustálení hladiny dojde podle 
předpokladů na kótě 205 – 206 m n.m. Voda bude přiváděna z průmyslového přivaděče 
vody Nechranice (řeka Ohře) o celkovém objemu 11,2 miliónů m3.rok-1 při trvalém přítoku 
500 l.s-1. Předpokládaná doba napouštění je cca 4 roky.
3.5 Nasazení lopatových rýpadel v návaznosti na automobilovou 
dopravu
V rámci těžby 1. řezu na výsypce slatinice je uvažováno i s variantou nasazení  nové 
technologie  -  lopatové rýpadlo, automobilová doprava a automobilová výsypka.
Lopatová rýpadla patří dnes mezi nejrozšířenější stroje pro zemní práce. 
V některých oborech jsou tato zařízení hlavním těžebním mechanizmem. Hnacím 
agregátem je dieselový motor, přenos síly pro jednotlivé pracovní agregáty je pomocí 
hydraulických systémů včetně pojezdů. Z technologického hlediska jsou výhodné pro 
poměrně jednoduchou konstrukci a možnost těžby různorodých surovin včetně sutí, zdiva 
v předpolí, zůstatku po bývalé obytné a průmyslové zástavbě, pařezů, těžko rozpojitelné 
polohy proplástků na skrývkových řezech, pozůstatků bývalého hlubinného dobývání          
a nasazení na rýpalových výsypkách [1].
Těžba, doprava a zakládání těžených hmot je prováděno výhradně diskontinuální 
technologii, tj. těžbou dieselhydraulickými rýpadly, přepravou pomocí velkokapacitních 
dumprů a zakládáním pomocí dozerů.
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Pro přepravu hmot je využíváno velkoprostorových kolových dumprů se zadním 
sypáním. Pohon obstarává dieselmotor, přenos síly na hnanou nápravu je přes hydroměnič  
a automatickou převodovku. V nábojích hnacích kol jsou umístěny planetové převodovky  
a brzdy. Brzdy jsou na všech kolech. Řízení je s posilovačem. Pérování vozidel je 
umožněno pomocí speciálních hydropneumatických tlumičů se snímáním zatížení korby. 
Korba je provedena jako ocelová z protiabrazivních materiálů. Kabina je vybavena 
klimatizací [4].
Pro zakládání je využíváno klasických známých dozerů na housenicových 
podvozcích. Jako pomocné stroje jsou využívány grejdry pro úpravu cest na kolových 
podvozcích, s výškově a stranově nastavitelným pluhem.
Navržený typ dieselhydraulického rýpadla 5110 B
Parametr Typ 5110 B
Hmotnost (t) 125
Výkon motoru (kW) 519
Rypná síla na lopatě (kN) 501-585
Objem lžíce (m3) 7,9-13,5
Měr. Tlak na podl. (kPa) 105
Výškový dosah (m) 12
Hloubkový dosah (m) 10
Tabulka 1 Technické parametry rýpadla 5110 B
Obrázek č. 7 Rýpadlo 5110 B
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Dumper 777 D
Parametr Typ 777 D
Výkon motoru (kW) 699
Objem korby (m3) 60,5
Nosnost (t) 96
Celková hmotnost (t) 161
Měr. tlak na podl. (kPa) 570
Rychlost (km/hod) 60,4
Délka (m) 9,78
Šířka (m) 6,105
Poloměr zatáčení (m) -9,0
Stoupavost (promile) do 25%
Tabulka 2 Technické parametry Dumperu 777 D
Obrázek č. 8 Dumper CATERPILLAR  777 D
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Údržba nové technologie
Lopatová rýpadla – u lopatových rýpadel se předpokládá pouze běžná údržba. 
Životnost agregátů je cca 48 tis. Mth. To znamená, že při průběhu 6000 Mth ročně je 
zapotřebí měnit agregáty cca po 8 letech. Předpokládáme výměnu ve výši cca 1/3 ceny 
stroje.
Pro opravu koreb musí být zřízeno speciální pracoviště. Korbu je nutno demontovat 
a pomocí přepravníku dopravit do dílen. Pro ilustraci korba CAT 777D má hmotnost 
15 800 kg. Pro tuto činnost (oprava koreb) je uvažováno se 6 pracovníky a technologem.
Protože s provozováním této technologie nemáme zkušenosti, jedná se pouze           
o odhady pracovníků a nákladů.
3.5.1   Počet vozových jednotek
Množství přepravných skrývkových hmot
Zeminy celkem 1 800 000 m3
Kde: kn= 1,3 …. Koeficient nakypření
Časový fond
Rok 365 dní
Svátky       7 dní
Den horníků     1 den
Celozávodní dovolená   14 dní
Časový fond             343 dní
Doba jízdy vozidel
 Rychlost vozidel (dle katalogu) 60,4 – 70,0 km/hod.
Přepravní vzdálenost 6.300 m
Pro výpočet byla zvolena průměrná rychlost vozidel 40 km/hod.,  bude nutné 
provést změnu v bezpečnostních předpisech lomu. Komunikace pro přepravu skrývkových 
hmot bude účelová s vyloučením ostatních přeprav, zejména osob.
2x 6,3 km   / 40 km.h-1 = 0,32 hod. tj.  20 min.
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Výkon hydraulického rýpadla :
Teoretický výkonnost:
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qc = 9 m
3 objem lžíce rýpadla
tc = 40 s doba cyklu nakládaní 
kp = 1,1 koeficient plnění lžíce (0,85 – 1,3)
kn = 1,3 koeficient nakypření
ko z = 0,75 koeficient ostatních ztrát (pojezdy, úpravy plání…)
Těžební dny
Těžba celkem 1,8 mil. za rok
Počet rýpadel 1 ks
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Pracovní doba: 
12 hod x 1 směna x 0,8 = 9,6 hod./den
Kde: = 0,8 …koeficient využití pracovní doby
těžební dny: 
těž. hod. : pracovní doba = 2 686 : 9,6 = 279 dní
vzniká časová rezerva cca 64 dní pro opravy a odstávky kvůli  nepříznivým klimatickým 
podmínkám apod.
Bc. Valerij Korol Návrh na odtěžení řezu ve vztahu k přeložkám inženýrských sítí
2010 30
Doba obrátkovosti aut
Objem korby auta 60,5 m3
Výkon rypadla 670 m3 s.z.hod-1
Objem lžíce rýpadla 9 m3
Cyklus nakládky lžíce 40 s
Objem korby:
Qskut = 60,5 . kpl = 60,5 . 0,85 =  51 m
3 s.z.
Kde: kpl = 0,85   …. koeficient plnosti korby
Objem lžíce
Qskut lžíce = 9,0 . kn = 9,0 . 1,1 =  9,9 m
3 s.z.
Počet lžic na auto:
N = Qskut/Qskut lžíce = 51/9,9 =  5 lžic
Naložení auta:
Tnalož = 40 . 5 = 200 s = 3 min 20 s
Pobyt auta pod bagrem při nakládce včetně zajetí a vyjetí je 5 minut.
Celková doba jízdy:
T = doba jízdy + nakládka + vykládka = 20 + 5 + 5 = 30 min.
Počet aut potřebných pro zajištění provozu
Počet otoček aut za 1hod. 2x
Odvezený objem hmot za1hod.- 1 auto 102 m3
Výkon rýpadla 670 m3hod-1
Počet rýpadel 1ks
57,61
102
670
1
.
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Q
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6,57 =  6-7 aut
1,74 mil m3/rok - 6 aut
1,99 mil m3/rok - 7 aut
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Šířka dopravních tras
Šířka vozidla    6,1m
Šířka dopravních tras 18,3 m
Šířka dopravní trasy = 3x šiřka aut
3.5.2 Náklady na zhotovení komunikace
Skrývka – výjezd z hlavní komunikace a jednotlivých odboček budou zhotoveny ze 
štěrkového základu a vrchní zpevněnou vrstvu z granulátu (teplárna Komořany). Délka 
výjezdů cca 4 x 300 m.
Výsypková část – viz skrývka. Délka cca 3 x 300 m.
Celková délka komunikace je 3.100 m.
Na pojezdových pláních se nepředpokládá nutnost budování zpevněných cest, ale 
pouze úprava terénu po vymáčknutí kolejí po autech.
Výpočet nákladů na materiál a stavbu komunikace
délka trasy (m) 3 100
výška štěrkového lože (m) 0,4
šířka komunikace(m) 18,3
objem štěrku (m3) 22 700
hmotnost štěrku (1m3 = 2,1 t) (t) 45 400
cena štěrku (130,- Kč / t) (mil. Kč) 5,902
výška granulátu (m) 0,2
objem granulátu (m3) 13 350 
cena granulátu (2,- Kč / m3) (mil. Kč) 0,023 
cement (75 kg / 5 m3 granulátu) (t) 171
cena cementu (2 409 Kč / t) (mil. Kč) 0,412 
cena celkem (mil. Kč) 6,337 
Tabulka 3 Náklady na stavbu komunikace
Báňská připravenost
Předpokládané náklady na báňskou připravenost se dle technického odhadu 
pohybují cca 6,337 mil Kč včetně projektové dokumentace.
Báňská úprava tras musí dodržet požadavky na předepsané sklony a zatáčky pro 
zajištění bezpečnosti přepravy při dosahování přepravních rychlostí.
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Náklady na dopravu materiálu
přepravený stavební materiál (t) 56 921
přeprava vozidla TATRA (hod.)
(hmotnost 10t, 3x za hod.)
1 900
náklady na TATRU (mil. Kč)
(pronájem 740,- + 200,- Kč / hod)
1,790
Tabulka 4 Náklady na dopravu materiálu
Předpoklad těchto nákladů uvažuje se zřízením meziskládky, odkud bude proveden 
rozvoz materiálu. Doprava na meziskládku ani zřízení skládky a její obsluha není součástí 
těchto nákladů.
Pro budování komunikace předpokládám další náklady na pomocnou mechanizaci 
(grejdry, buldozery, válce a kropiče) ve výši cca 3,500 – 4,000 mil. Kč.
Celkové náklady na materiál
náklady na materiál (mil. Kč) 6,337
náklady na báňskou připravenost (mil. Kč) 6,000
náklady na dopravu materiálu (mil. Kč) 1,790
                 – ostatní mechanizace (mil. Kč) 4,000
celkem (mil. Kč) 18,127
Tabulka 5 Celkové náklady na matriál
Náklady na stavbu komunikace
šíře pasu 1 bm (mil. Kč) 0,991
šíře komunikace = 8,1 m 8,027
Tabulka 6 Náklady na stavbu komunikace
Pořizovací náklady jsou dosti vysoké, nelze v tuto chvíli stanovit přesnou životnost, 
ale vhodnou údržbou by měla komunikace vydržet celý cyklus životnosti aut, případně až 
do doby nutnosti přestavby vzhledem k postupu lomu.
Vyčíslení nákladů na těžbu a dopravu vytěženého materiálu pomocí lopatového 
rýpadla KU 300 a kolové přepravy hmot bude předmětem další kapitoly diplomové práce.
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4 TECHNICKO – EKONOMICKÉ A EKOLOGICKÉ 
VYHODNOCENÍ NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ
Těžba v prostoru slatinické výsypky má však několik neznámých. Jednou z nich je
výše roční těžby. Důležitým faktorem, který uvedené ovlivňuje, je to, že bude odtěžována
již jednou přemístěná skrývková hmota, u které se předpokládá určitá degradace 
geomechanických parametrů jako je úhel vnitřního tření a soudržnost. S ohledem na 
uvedené bude těžba v některých aspektech v těchto materiálech náročnější než v rostlém 
terénu. Svahy budou náchylnější k rozvalování, čímž lze očekávat kratší a tím i častější 
přestavby, než které jsou v současnosti na odlehčovacím řezu realizovány. Dalšími 
negativními podmínkami ztěžujícími těžbu bude nalepování materiálů v kolese rýpadla, 
boření stroje aj.
Dalším nepříznivým hlediskem je hlučnost rýpadla, jež významně ovlivní skutečně 
dosahovaný výkon těžby. Rýpadlo dle měření z 18. 8. 2008 dosahuje v akustickém tlaku 
hodnot kolem 66 dB. Chráněný venkovní prostor staveb má však následující hlukové 
limity:
pro den: LAeq,16h= 50 dB
pro noc: LAeq, 8h = 40 dB
Dle modelových výpočtů při těžbě 1. skrývkového řezu, jejíž provedla firma 
EKOLA group za pomoci programu Cadna/A, budou v lokalitě Pod Koňským vrchem 
dosahovat ekvivalentní hladiny akustického tlaku hodnot kolem 48 – 49 dB. Tyto hodnoty 
jsou vyhovující pro denní dobu, nikoliv však pro noc. Tím by se rýpadlo pro tento případ 
provozovalo, a to  v části řezu v lokalitě Pod Koňským vrchem, pouze v době od 6:00 do 
22:00 hod na dvě osmihodinové směny, čímž by byl výkon rýpadla snížen asi na  2/3 
uvažované těžební kapacity rýpadla.
V případě úspěšné realizace protihlukových opatření by rýpadlo těžilo na dvě 
dvanáctihodinové směny, čímž by nedošlo k žádnému snížení těžební výkonnosti. Studie 
firmy však v současné době nenašla vhodné technické opatření (např. ochranný val), jež by 
uvedenou max. výkonnost zajistilo.
Z těchto důvodů jsou uvažovány tři varianty těžební výkonnosti rýpadla:
těžba od 06:00 do 22:00 1 800 tis. m3/rok
(omezená směnnost)
těžba od 06:00 do 06:00 2 500 tis. m3/rok
(plná směnnost)
těžba od 06:00 do 22:00 - 06:00 2 100 tis. m3/rok
(kombinovaná směnnost)
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Těžba rýpadla ve variantě kombinované směnnosti se odvíjí od toho, jak daleko by 
muselo být rýpadlo od lokality Pod Koňským vrchem, ze kterého by již nebyla 
překračována hranice akustického tlaku v noci (tj. 40 dB).
4.1 Ekonomická rozvaha nasazení a provozu při těžbě 1.řezu  -
kolejová přeprava
Náklady na provoz při těžbě K 800/54 - 1 800 000 m3 ročně.
  Pořizovací náklady se skládají z částečné GO K 800/54, GO PVZ 2500, vrstvy lože 
ze štěrku, kolejového pole vč. výstavby koleje, spojovacího materiálu, práce středního        
a  malého dozeru a pomocné mechanizace.
                   
Pořizovací náklady
Částečná GO K800/54  80 000 000 Kč
GO  PVZ 2500 20 000 000 Kč
Výstavba koleje provozní
3 600 m
1 000 000 Kč
Spojovací materiál  450 000 Kč   
Zemní práce 2 350 000 Kč
CELKEM 103 800 000 Kč
Tabulka 7 Pořizovací náklady při těžbě K 800/54
Průměrné měrné roční provozní náklady v letech 2012 – 2024
K 800/54 10,75 Kč/m3   =     19 350 000 Kč
Kolej K 54   7,37 Kč/m3   =     13 266 000 Kč
Kolej Z 73    6,41 Kč/m3   =    11 538 000 Kč
ZD 2100/73  11,50 Kč/m3   =    20 700 000 Kč
CELKEM 36, 03  Kč/m3 = 64 854 000 Kč
Tabulka 8 Provozní náklady rýpadla při těžbě K 800/54
Bc. Valerij Korol Návrh na odtěžení řezu ve vztahu k přeložkám inženýrských sítí
2010 35
Pořizovací a provozní náklady celkem v letech 2012 – 2024
Pořizovací náklady 103 800 000 Kč
Provozní náklady 64 854 000 Kč
CELKEM 168 654 000 Kč
Tabulka 9 Provozní a pořizovací náklady při těžbě K 800/54
4.2 Ekonomická rozvaha nasazení a provozu při těžbě 1.řezu  -
pásová přeprava
U rýpadla typu KU 300 je nutná GO s rekonstrukcí dobývacího orgánu (nové 
koleso, větší korečky, čištění korečků…). S ohledem na menší dosahové parametry je nutno 
stroj posílit o pomocné  zařízení a to PVZ 2500, což znamená další vícenáklady.
Počítá se s 5 ks DPD 1200mm pro TC odlehčovací řez, která se skládá z PS 
přesuvné, 1 km DPD, vratné stanice, dopravního pásma, kabelů VN, pojízdné násypky, 
shrnovacího vozu.
Pořizovací náklady
GO rýpadla KU 300 150 000 000 Kč
GO PVZ 2500 20 000 000 Kč
DPD 5 ks 333 544 500 Kč
CELKEM 503 544 500 Kč
Tabulka 10 Pořizovací náklady při těžbě KU 300
Náklady na provoz při těžbě KU 300 - 1 800 000 m3  ročně.
Průměrné měrné roční provozní náklady v letech 2012 – 2024
KU 300    8,33 Kč/m3   =    14 994 000 Kč
DPD š.1200 mm  18,23 Kč/m3   =     32 814 000 Kč
PVZ 2500    8,21 Kč/m3   =    14 778 000 Kč
CELKEM 34,77  Kč/m3 = 62 586 000 Kč
Tabulka 11 Provozní náklady rýpadla při těžbě KU 300
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Pořizovací a provozní náklady celkem v letech 2012 – 2024
Pořizovací náklady 503 544 500 Kč
Provozní náklady 62 586 000 Kč
CELKEM 566 130 500 Kč
Tabulka 12 Provozní a pořizovací náklady při těžbě KU 300
4.3 Ekonomická rozvaha nasazení a provozu při těžbě 1.řezu  -
automobilová přeprava
Pořizovací náklady
Rýpadlo 5110 B    58 000 000 Kč
Pomocná mechanizace 2 350 000 Kč
CELKEM 60 350 000 Kč
Tabulka 13 Pořizovací náklady při těžbě rýpadla 5110 B
Náklady na provoz při těžbě 5110 D - 1 800 000 m3  ročně.
Průměrné měrné roční provozní náklady v letech 2012 – 2024
Rýpadlo 5110 B    8,70 Kč/m3    =     15 660 000 Kč
Automobilová doprava  60,- Kč/m3      =    108 000 000 Kč
Komunikace  14,53 Kč/m3    =     26 154 000 Kč
CELKEM 83,23  Kč/m3 = 149 814 000 Kč
Tabulka 14 Provozní náklady při těžbě rýpadla 5110 B
Pořizovací a provozní náklady celkem v letech 2012 – 2024
Pořizovací náklady 60 350 000 Kč
Provozní náklady 149 814 000 Kč
CELKEM 210 164 000 Kč
Tabulka 15 Provozní a pořizovací náklady při těžbě rýpadla 5110 B
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4.4 Porovnání celkových nákladů všech tří variant
Pořizovací a provozní náklady celkem v letech 2012 – 2024
Kolejová přeprava K 800/54 168 654 000 Kč
Pásová přeprava KU 300 566 130 500 Kč
Automobilová přeprava 5110 B 210 164 000 Kč
Tabulka 16 Porovnání nákladů všech variant
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5 ZÁVĚR
Vytýčené cíle mé diplomové práce byly splněny v plném rozsahu. Jako optimální 
řešení dle mého posouzení je nasazení rýpadla K 800/54, které z hlediska geomechaniky 
těží v současné době v podobných zeminách bez problémů (i když nyní jde o rostlé 
zeminy).  Navržená výška řezu proto nepřesáhne 14 metrů.
Dalším důvodem nasazení rýpadla K800/54 na 1. skrývkovém řezu je nutnost část    
z přeložek hořanského energetického koridoru (veškerý potrubní koridor a zabezpečovací 
zařízení) umístit do tohoto řezu. Musí být proto plně zajištěna stabilita řezu, což je dáno 
jednak výškou řezu, jednak  dlouhodobou konsolidací pláně řezu. Nasazením rýpadla         
K 800/54  a odtěžením 1. řezu bude zajištěn takový časový předstih, který umožní 
realizovat konečnou úpravu svahu řezu (včetně rekultivace) a samotnou  bezpečnou 
výstavbu části linek přeložky hořanského koridoru.
Na základě ekonomické analýzy řešení jednotlivých variant, jak je uvedeno             
v tab.č.16, došel jsem k těmto výsledkům :
 při variantě rýpadla K 800/54 a kolejové dopravě dochází k vytěžení a dopravě 
po kolejích ke spotřebiteli na příslušné lokality za nákladovou cenu 168 654 000 
Kč. 
 při variantě hydraulického rýpadla 5110 B a převozu automobilovou dopravou  
nákladová cena činí 210 164 000 Kč. 
 při variantě rýpadla KU 300 a pásové dopravy je nákladová cena  566 130 500 
Kč.
Navržené varianty  ukazují reálné možnosti pokračování těžby slatinické výsypky    
a odtěžení prvního skrývkového řezu a řeší tři možné způsoby odtěžení a převozu zeminy 
ke konečnému spotřebiteli. Varianta rýpadla K800/54 a kolejová doprava vychází se 
stávajícího stavu a po ekonomické analýze se jeví jako varianta výhodnější. Vedle 
ekonomického vyhodnocení hrají nemalou roli i ekologické aspekty. Automobilová 
doprava je stale častěji charakterizována jako jeden z největších zdrojů, které nejradikálněji 
znečišťují prostředí. Varianta KU 300 a pásová doprava je ze všech variant nejdražší.
Po komplexním posouzení se jako ekonomicky a ekologicky výhodnější jeví způsob 
těžby rýpadla K 800/54 a kolejové dopravy, a proto ji doporučuji pro těžbu na slatinické 
výsypce.
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